Status pa projekter i Horsens Fjord oplandet (September-Oktober 2026)
Tabellen viser status pa projekterne i omlaegningsplanen for Lokal Trepart Horsens Fjord.

Tabellen opdateres ca. 5-6 gange om aret.

Tabellen er senest opdateret d. 29. september 2026. A£ndringer siden oversigten fra august 2026 er markeret med gult.

Projekt-titel

Julianelyst vadomrade

Sgvind Baek vddomrade

Dallerup Sg lille vadomréade
Gangsted @st lille vddomrade
Haldrup Mglled vadomrade

Klokkedal A nord vadomrade

Urup Baek nord vadomréade

Urup Beek tillab vadomrade

@rskov Dst Lille vidomrade

Sattrup Mose lavbund

Urup Baek Lavbund

Gedved Mgllea og Elling Beek vadomrade

Vind A og Overby Baek, vadomrade

Projekt
omrad
e (ha)
73,81

674,65
13,97

15,39
134,19

10,95

14,65
9,91
16,42
77,51
72,44
107,53

45,67

Kommune(r)

Horsens

Horsens

Horsens
Horsens
Horsens

Horsens

Horsens
Horsens
Horsens
Horsens
Horsens
Horsens og

Skanderborg
Horsens

Projektleder

Horsens Kommune

Horsens Kommune

Horsens Kommune
Horsens Kommune
Horsens Kommune

Horsens Kommune

Horsens Kommune
Horsens Kommune
Horsens Kommune
Horsens Kommune
Horsens Kommune
Horsens Kommune

Horsens Kommune

Kystvandopland

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord
Horsens indre fjord
Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord
Horsens indre fjord
Horsens indre fjord
Horsens indre fjord
Horsens indre fjord
Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Status

Forundersggelse gennemfart
vinter 2025. Ansggt til
realisering august 2026
Forundersggelse i gang

Forundersggelsestilsagn (juli
2026)
Forundersggelsestilsagn (juli
2026)
Forundersggelsestilsagn (juli
2026)

Der er opnéet midler til
projektetigennem
Fjordfonden
Forundersggelsestilsagn (juli
2026)
Forundersggelsestilsagn (juli
2026)
Forundersggelsestilsagn (juli
2026)
Forundersggelsestilsagn (maj
2026)
Forundersggelsestilsagn (maj
2026)

Forventes ansggt til
forundersggelse i foraret 2027
Forventes ansggt til
forundersggelse i foraret 2027

1



@rskov Beek vadomrade

Lille Hansted A

Hatting Baek og Melbaek vddomrade
Klokkedal A vadomrade

Sejert Bk, Sejet Baek og skelbaekken
vadomrade
Urup Baek Syd vadomréde

Hansted A vest lavbund

Hansted A gst lavbund

Fiskebaek
Nebel Baek

Etablering af As Vig vddomradeprojekt

Ussingvej

Merringvej

Gesager A: Opstrams Korningvej
Korning A: Korningvej - Klaks Mglle
Bredalvej

Skovhusvej

79,61
48,04
166,15
94,75
370,74

42,12

222,41

116,12

44,02
14,01

302,43

33,11

20,19

9,5

6,9

64,55

13,13

Horsens
Horsens
Horsens
Horsens

Horsens og
Hedensted
Horsens

Horsens

Horsens

Horsens
Horsens

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Horsens Kommune

Horsens Kommune

Horsens Kommune

Horsens Kommune

Horsens Kommune

NST

NST

NST

Horsens Kommune

Horsens Kommune

NST

Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune

Horsens indre fjord
Horsens indre fjord
Horsens indre fjord
Horsens indre fjord
Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Aarhus Bugt syd, Samsg og

Nordlige Beelthav

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Forventes ansggt til
forundersggelse i foraret 2027
Forventes ansggt til
forundersggelse i 2027
Ansggt til forundersggelse
september 2026

Ansggt til forundersggelse
september 2026

Ansggt til forundersggelse
september 2026

Tilsagn til samlet
forundersggelse af KLP
Hansted A (sep. 2026)
Tilsagn til samlet
forundersggelse af KLP
Hansted A (sep. 2026)
Tilsagn til samlet
forundersggelse af KLP
Hansted A (sep. 2026)

Delvis forundersggelse
gennemfarti 2024.
Forundersggelse gennemfort i
2024

Forundersggelse gennemfgart-
Opstart af jordfordeling og
miljgscreening



Honum Skowvve;j

Gesager A vest for Hedensted

Mollebsekken: Nord for Hornborg
Vadomrade ved Havrum

Vadomrader

Vadomrade - Kalhave

Vadomrade ved Havrum

Vadomrade -@st for Nordest for Havrum
Vadomrade - Vest for Merringvej
Vadomrade- Nord for Stenderup
Korningvej

Hulbaekvej

@lsted A

Jlsted
Magelkaer

Gludbaek ved Snaptun

10,91

27,26

6,76

11,46

7,96

1,12

2,12

1,90

1,54

1,72

20,24

30,54

26,67

42,96

33,4

16,64

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Horsens og
Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune

Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune

Hedensted
Kommune

NST

Hedensted
Kommune

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Ansggt VKP -efterar 2025
Ansggt VKP -efterar 2025
Ansggt VKP -efterar 2025

Ansggt VKP -efterar 2025

OBS. @lsted A mellem
Hovedvejen (rute 170) og
jernbanen er under realisering
iNST

Aarhus Bugt syd, Samsg og = Gennemfart

Nordlige Beelthav
Horsens ydre fjord

Forundersggelse i gang



Midti Hedensted - boldbane
Bioscape
Lille vddomrade ved Lystrupvej

Lille vidomrade ved Ramsherredvej
Lille vddomrade ved Honum

Lille vddomrade ved @stermarksvej
Lille vidomrade ved Stenderupvej
Lille vddomrade ved Lystrupgaard

Lille vidomrade ved Béastrup

Lille vddomrade ved Gesager a

Lille vidomrade ved Krollerupve;j
Lille vddomrade ved Flemming By
Lille vidomrade ved Stubberup Skov

Lille vidomrade ved Dallerupvej
Lille vddomréade ved Kalhave

Lille vddomrade ved Snaptun

Tvenstrup, smat vddomrade

65,57

5,32

5,22

3,55

6,34

1,49

6,19

8,98

14,31

2,96

7,53

5,59

4,82
5,04
2,74

4,91

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Hedensted

Odder

Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune
Hedensted
Kommune

Odder Kommune

Horsens indre fjord

Aarhus Bugt syd, Samsg og

Nordlige Beelthav
Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord
Horsens indre fjord

Horsens ydre fjord

Norsminde Fjord

Hjemsendt. Ikke realiserbart.
Realiseret, faerdiggravet

Forundersggelsestilsagn
modtaget
Forundersggelsestilsagn
modtaget

Forundersggelsestilsagn
modtaget

Forundersggelsestilsagn
modtaget

Forundersggelsestilsagn
modtaget

Forundersggelsestilsagn
modtaget

Forundersggelsestilsagn
modtaget
Forundersggelsestilsagn
modtaget

Forundersggelsestilsagn
modtaget

Forundersggelsestilsagn
modtaget

Forundersggelsestilsagn
modtaget

Forundersggelsestilsagn
modtaget
Forundersggelsestilsagn
modtaget
Forundersggelsestilsagn
modtaget

Forundersggelsestilsagn (juli
2026)



Speattrup beek - Vadomrade

Alrg - vddomrade

Spongs & vddomrade

Lerdrup - VAdomrade

Falling vdidomrade

Praestholmgraften samlet - Vadomrade

Mollebsekken - Vadomrade

Malskaer Beek, nedre - VAdomrade

Saksild, sméat vddomrade

Odder by - Lavbundsprojekt

Akeer & nordlig - Lavbundsprojekt

Drikkeer beek syd - Lavbundsprojekt

Akeer & sydlig - Lavbundsprojekt

7,31

91,87

136,5

32,02

88,53

37,45

4,77

26,01

4,77

17,96

151,65

25,64

213,98

Odder

Odder

Odder

Odder

Odder

Odder

Odder

Odder

Odder

Odder

Odder

Odder

Odder

Odder Kommune

Odder Kommune

Odder

Kommune/NST

Odder Kommune

Odder Kommune

Odder Kommune

Odder Kommune

Odder Kommune

Odder Kommune

Odder Kommune

NST

Odder Kommune

NST

Aarhus Bugt syd, Samsg og
Nordlige Beelthav

Horsens indre fjord

Aarhus Bugt syd, Samsg og
Nordlige Beelthav

Horsens ydre fjord

Aarhus Bugt syd, Samsg og
Nordlige Beelthav

Norsminde Fjord

Horsens indre fjord

Aarhus Bugt syd, Samsg og
Nordlige Baelthav

Norsminde Fjord

Norsminde Fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Forundersggelsestilsagn (juli
2026) Indledende
Lodsejermgde afholdt
Forundersggelsestilsagn (juli
2026). Indledende
Lodsejermade afholdt
Screenet hos NST i foraret
2026. Udvidet afgraensning
foreslaet. Saettes pa standby.
Teknisk forundersggelse i
gang
Forundersggelsestilsagn (juli
2026). Indledende
Lodsejermgde afholdt
Forundersggelsestilsagn (juli
2026). Indledende
Lodsejermgde afholdt
Forundersggelsestilsagn (juli
2026)
Forundersggelsestilsagn (juli
2026). Indledende
Lodsejermgde afholdt
Forundersggelsestilsagn (juli
2026)

Der er opnaet tilsagn fra SGAV
til forundersggelse maj 2026,
Indledende Lodsejermade
afholdt

Screenet hos NST i foréret
2026, drgftelse med Odder
Kommune om det videre
forlab.

Der er opnaet tilsagn fra SGAV
til forundersggelse maj 2026
Indledende Lodsejermade
afholdt

Screenet hos NST i foraret
2026, draftelse med Odder



Jrting og Randlev Moser

Tebstrup Enge vddomrade

Grejs Ostermark

Synnedrupvej vadomrade
Fiskbaek vddomrade
Synnedrupvej smat vadomrade
Storenor smat vadomrade
Storenor Baek smat vadomrade
Norsmindevej smat vadomrade
Sanderbaek vadomréde

Vadomrade Tandergardsvej

Vadomrade Starupvej

246,09

26,59

299,05

8,02
30,80
2,80
4,48
3,60
2,30
15,50

10,00

7,00

Odder

Skanderborg

Hedensted og
Vejle

Aarhus
Aarhus og Odder
Aarhus
Aarhus
Aarhus
Aarhus
Aarhus

Aarhus

Aarhus

NST

Skanderborg
Kommune

Vejle Kommune
Aarhus Kommune
Aarhus Kommune
Aarhus Kommune
Aarhus Kommune
Aarhus Kommune
Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

Norsminde Fjord

Horsens indre fjord

Horsens indre fjord

Norsminde Fjord
Norsminde Fjord
Norsminde Fjord
Norsminde Fjord
Norsminde Fjord
Norsminde Fjord
Norsminde Fjord

Norsminde Fjord

Norsminde Fjord

Kommune om det videre
forlab.

Under realisering hos NST,
miljgscreening og
jordfordeling i gang

Ansggt til forundersggelse
august 2026

Forventes ansggt til
forundersggelse forar/sommer
2026
Forundersggelsestilsagn (juli
2026)
Forundersggelsestilsagn
(august 2026)
Forundersggelsestilsagn (juli
2026)
Forundersggelsestilsagn
(august 2026)
Forundersggelsestilsagn
(august 2026)
Forundersggelsestilsagn (juli
2026)

Ansggt til forundersggelse
september 2026
Forundersggelsestilsagn.
Forventes at blive andret til
minivadomrade.
Forundersggelsestilsagn.
Forventes at falde pga.
manglende
lodsejeropbakning.



	Status på projekter i Horsens Fjord oplandet (September-Oktober 2026)

